



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ โรงพยาบาลบ่อไร่ โทร. ๐-๓๙๕๙-๑๐๑๔๐ ต่อ ๑๐๓

ที่ ตร ๐๐๓๓.๓๐๑.๑/๙๔๕ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป – งานพัสดุฯ ได้รับอนุมัติให้ประกาศและเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน งบ ๗๐% ๒๐% ๑๐%
ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเอกสารที่แนบ (๑)

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผย จึงขอประกาศและเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.boraihospital.com
และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสิริยาภรณ์ โผยเขียว)

นักวิชาการพัสดุ

เจ้าหน้าที่

(นายวิสุทธิ เย็นฉ่ำ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ

(นายภัทรพล บุญคู่)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการโรงพยาบาลบ่อไร่
อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานในราชการของโรงพยาบาลบ่อไร่

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน...งานพัสดุ โรงพยาบาลบ่อไร่..... วัน/เดือน/ปี..... มิถุนายน ๒๕๖๗..... หัวข้อ: ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๗๐% ๒๐% ๑๐%) รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ งบ ๗๐% ๒๐% ๑๐% ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้เป็นไปตามคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (integrity and Transparency Assessment:ITA) โรงพยาบาลบ่อไร่จึงขออนุญาตนำเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่อไป Linkภายนอก...โรงพยาบาลบ่อไร่ (http://boraihospital.com) หมายเหตุ: เว็บไซต์ของ โรงพยาบาลบ่อไร่ 	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สิริยาภรณ์ โผยเขียว (นางสาวสิริยาภรณ์ โผยเขียว) ตำแหน่ง....นักวิชาการพัสดุ..... วันที่.....เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง ภัทรพล บุญคู่ (นายภัทรพล บุญคู่) ตำแหน่ง..นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ วันที่.....เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ พัฒน์พงศ์ เรืองขจิต (นายพัฒน์พงศ์ เรืองขจิต) ตำแหน่ง..นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ..... วันที่.....เดือน...มิถุนายน...พ.ศ.๒๕๖๗	

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มี.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ
						3 วันทำการ (29.30 มี.ย.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหาการกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

รายการ เครื่องชุดหินปูนแบบ Piezo-electric จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๕๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรตรระบุ คำดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้ตกลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
6.6		ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้บริหารโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหาในครั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

แผนกกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณการทางแพทยที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ เครื่องผลิตอากาศอัด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๓๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โปรตรระบุ คำนำมการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ
						3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหา การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง) แห่งสือเชิญชวน	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ เครื่องมือทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๓๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรตระกูล ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศขึ้นทะเบียนการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและมัดจำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญาตั้งแต่ 15 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลงให้เสร็จ และกรรมสิทธิ์พากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง	43			
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ต.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) (ก) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดทำได้ในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหานี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางธัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.ปอไร่

โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนกกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๗๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรตรระบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่องแจ้งอนุมัติแผนรายการ 3 วันทำการ (29.30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
	2.1	จัดทำเอกสารเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหา การกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการอนุมัติคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาสลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายการ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท
 วงเงินจัดสรร ๗๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ จังหวัดตราด

ไปตระบุ ตำแหน่งการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำสัญญา(ตั้งแต่ 1ฉบับขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้ส่ง, และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหาในครั้งมีไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นายธัญญรัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.ปอไร่
 โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนแม่บทการจ้าง/จัดจ้าง งบประมาณการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมิตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๗๕,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ไประบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ทร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ
						3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหา การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการคัดเลือกเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง) ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2			25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาลงพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ เรื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๕,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๗๕,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โปรตรบุ ตำแหน่งการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือสนองรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจจา ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1ฉบับขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้ส่ง และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	43			
		รวม ระยะเวลา	60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
			103			

หมายเหตุ

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหานี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.บ่อไร่
โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ เครื่องมือควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โปรตรระบุ คำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มี.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่องแจ้งอนุมัติแผนรายการ 3 วันทำการ (29,30 มี.ย.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหา การกำหนดขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาลักษณะรวมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายการ เครื่องควบคุมการให้น้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕๐,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.-บาท
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรดระบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา		ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้สดง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

- หมายเหตุ
- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหาในครั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางธัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.ปอไร่
 โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนกกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๗๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โปรตระกูล ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ 3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหา การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจสอบรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่เข้าซื้อฯ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาลดพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายการ เครื่องคิดตามการทำงานของหัวใจและสัณฐานวิทยาของหัวใจและไตชนิดอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด
 โปรตรระบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อมาส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ
						3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหา การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาสลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ เครื่องคิดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

ไปตระบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือส่งมอบรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้ตกลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญาตั้งแต่ 1สัปดาห์ขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้ส่ง และกรรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน		60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเงินจัดหามีงบไม่เกิน 5 แสนบาท

ลงชื่อ นางธัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.ปอไร่
โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ เครื่องมือออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๒๕,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรตรูปู ตำแหน่งการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ
						3 วันทำการ (29.30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการจัดหา การกำหนดขอบเขต คุณสมบัติและราคากลาง	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการ	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาสรรพความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยงานบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ ชนิดพกพา จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐-บาท

วงเงินจัดสรร ๒๕,๐๐๐-บาท
หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรตระกูล คำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้ส่ง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ
1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้อัตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหานี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางจัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.ปอไร่
โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนกกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๕,๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรดระบุ คำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ 3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้างเห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายการ ก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ๒ คูหา จำนวน ๒ เครื่องฯ ละ ๖๕,๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.-บาท
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรดระบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖ ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน ๕ การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน ๖ การจัดทำสัญญา	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้แสดง, และกรรมสรวรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

- หมายเหตุ
- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหาในครั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางธัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.ปอไร่
 โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายการ ผู้ยื่นใบขายสำหรับห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital control ขนาด ๑๔ คิว ๑ บานประตู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๙๐,๐๐๐.-บาท
หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรตรระบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ศร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ 3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
	2.1	จัดทำเอกสารเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาสลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ยื่นใบขายอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกกับการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 รายการ ผู้ยื่นเกิบน้ขายสำหรับห้องปฏิบัติการ ควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital control ขนาด ๑๔ คิว ๑ บานประตู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๙๐,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โปรตระกูล ตำแหน่งการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
	6.6	ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้ส่ง, และกรรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
		ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ต.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (๒) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ่อไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหาในครั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางธัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.บ่อไร่
 โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

รายการ รถฉุกเฉิน (Emergency Cart) จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๒๕,๐๐๐.-บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรตระกูล ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้ส่ง, และกรรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ต.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ

- การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้บริหารโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหามาครั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

แผนกกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

๑.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด (๑๕หน้า/นาที) จำนวน ๑๐ เครื่อง ๓,๓๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐.-บาท
 ๒.เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๒๐ เครื่อง ๑,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท
 ๓.เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง ๒๔,๐๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.-บาท

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ 3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานข้อต่อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานข้อจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) ข้อ 78 (1) ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด

ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้จำหน่ายอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	
	5.1	ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา,ข้อตกลงให้ส่ง, และกรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ต.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ใช้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้ช่วยการโรงพยาบาลบ่อไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดทำในครั้งนี้อยู่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางธัญญารัตน์ ดอกเข็ม ผู้บันทึกข้อมูล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.บ่อไร่
โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ แก้อัสน้ำกันงาน จำนวน ๑๖ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท

วงเงินจัดสรร ๓๘,๑๘๙.๕๑ บาท สมทบด้วยเงินบำรุง ๑,๘๑๐.๔๙ บาท

หน่วยบริการ โรงพยาบาลบ่อไร่ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โปรตะบุ ตำแหน่งการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	จัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อนำส่งการรายงานการปฏิบัติงาน	3	27-มิ.ย.-67	1-ก.ค.-67	ตามหนังสือ ตร 0033/2986 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เรื่อง แจ้งอนุมัติแผนรายการ
						3 วันทำการ (29,30 มิ.ย.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอนที่ 2 เปรียบเทียบราคา การกำหนดขอบเขต คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	2.1	จัดทำเอกสารขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์	5	2-ก.ค.-67	8-ก.ค.-67	5 วันทำการ (6,7 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	2.2	คณะกรรมการพิจารณาผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ	3	9-ก.ค.-67	11-ก.ค.-67	
	2.3	รายงานผล /หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติรายงานผลการคัดเลือกคณะกรรมการ	2	12-ก.ค.-67	15-ก.ค.-67	2 วันทำการ (13,14 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 3 การจัดทำรายงานขอซื้อ	3.1	เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ - คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน (ตามระเบียบ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4),ข้อ 78 (1) (ง)	5	16-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	5 วันทำการ (20-23 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
	3.2	ผู้ประกอบการที่มีอาชีพ ทำเอกสารเสนอราคา	5	25-ก.ค.-67	1-ส.ค.-67	5 วันทำการ (27-29 ก.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 4 พิจารณาผลการเสนอราคา	4.1	คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาสลพร้อมความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ	3	2-ส.ค.-67	6-ส.ค.-67	3 วันทำการ (3,4 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	4.2	หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	2	7-ส.ค.-67	8-ส.ค.-67	

แผนกำกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 กรณีที่สำนักงาน รายการ เก่าอีกสำนักงาน จำนวน ๑๖ ตัวๆ ละ ๒,๕๐๐.-บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท
 วงเงินจัดสรร ๓๘,๔๘๘.๕๑ บาท สมทบด้วยเงินบำรุง ๑,๕๑๑.๔๙ บาท
 หน่วยบริการ โรงพยาบาลปอไร่ อำเภอปอไร่ จังหวัดตราด

โปรดระบุ ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ขั้นตอน	ลำดับ	รายการ	ระยะเวลาดำเนินการ			หมายเหตุ
			เวลา (วันทำการ)	วันที่เริ่มต้น	วันสิ้นสุด	
ขั้นตอน 5 การอนุมัติสั่งซื้อ	5.1	ประกาศเชิญชวนการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	9-ส.ค.-67	9-ส.ค.-67	
	6.1	จัดทำหนังสือเสนอรับราคาและนัดทำสัญญา	3	13-ส.ค.-67	15-ส.ค.-67	3 วันทำการ (10-12 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.2	เรียกผู้เสนอราคาจัดทำสัญญา	3	16-ส.ค.-67	20-ส.ค.-67	3 วันทำการ (17,18 ส.ค.67) เป็นวันหยุด
ขั้นตอน 6 การจัดทำสัญญา	6.3	ร่างสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	3	21-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	
	6.4	ผู้รับจ้างที่เสนอราคาได้มาลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	2	26-ส.ค.-67	27-ส.ค.-67	2 วันทำการ (24,25ส.ค.67) เป็นวันหยุด
	6.5	เสนอสัญญาซื้อขายต่อผู้มีอำนาจ	3	28-ส.ค.-67	30-ส.ค.-67	
		ระยะเวลาจัดทำ/ทำสัญญา(ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไปให้ส่งสำเนาสัญญา, ข้อตกลงให้ส่ง, และกรรมสรรพากร ภายใน 30 วันนับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง)	43			
	6.6	ผู้ขายดำเนินการตามสัญญา 60 วัน	60	2-ก.ย.-67	31-ค.ค.-67	
		รวม ระยะเวลา	103			

หมายเหตุ

- 1.การจัดซื้อจัดจ้าง ให้มาตรา 56 (2) (ข) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 2.อำนาจในการจัดหาในครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้บริหารโรงพยาบาลปอไร่ ตามคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 2868/2566 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เนื่องจากวงเงินจัดหามาครั้งนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ลงชื่อ นางธัญญารัตน์ คอลเข้ม ผู้บันทึกข้อมูล
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานราชการ) หน่วยงาน รพ.ปอไร่
 โทรศัพท์ 039-591040 ต่อ 103